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Využití simulace Monte Carlo při analýze rizika stavebního projektu

Bc. Oleh Nikitenko

Ing. Lucie Vrbová, Ph.D.

KM, FPH

Autor si jako téma své práce vybral aplikaci simulace Monte Carlo pro odhad ceny a doby ukončení konkrétního stavebního 

projektu. Téma je náročné a vyžaduje znalosti překračující obsah absolvovaných předmětů a zároveň vhodně navazuje na 

více studovaných předmětů, čímž kombinuje poznatky z více oblastí. Autor se ve své práci opírá o řadu dohledaných 

výzkumů a článků v oblasti rizik stavebních projektů a rozdělení pravděpodobností, jeden z klíčových vstupů simulace 

Monte Carlo, zakládá na rozhovorech s odborníky ze stavební společnosti, což zvyšuje kvalitu výstupu. Některé zvolené 

postupy mohly být v práci více popsány včetně argumentace zvoleného postupu (např. použití hodnoty pravděpodobnost u 

každého z rizik). Uvedené by bylo vhodné uvést v samostatné kapitole Metodologie a ne po dílčích částech v průběhu celé 

práce. Celkově je práce hodnotím práci jako kvalitní. 

Otázky:

1. Proč nebyla některá rizika přiřazena k činnostem? 

2. Autor sám v diskuzi uvádí, že odhadování rizik je problematické. Pro jejich odhadování zvolil minimum, realistickou 

hodnotu a maximum. Jaké jsou jiné možnosti stanovení subjektivních pravděpodobností a proč bylo zvoleno minimum a 

maximum? 

H O D N O C E N Í  D I P L O M O V É  P R Á C E

Aplikace simulace Monte Carlo při zjištění realistické ceny a doby ukončení stavebního projektu.


